

Приложение 2 к Приказу №9 от 05.02.2021 г

**План мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Тандовская средняя общеобразовательная школа»**

№	Наименование	Исполнитель	срок
Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка Роста»			
1	Разработка локальных актов, утверждающих: - назначение руководителя Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - план мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»; - штатное расписание Центра «Точка роста».	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 06.02.2021
2	Разработка локальных актов, утверждающих: - список сотрудников общеобразовательных учреждений, обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста», в том числе реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей; - план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста»; мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра «Точка роста».	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.04.21
Материально- техническое обеспечение создания и функционирования Центра			
3	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.04.2021
4	Внесение изменений в план закупок и план график	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.04.2021
5	Объявление конкурсных закупочных процедур, услуг для создания Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.04.2021
6	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.05.2021
7	Поставка и наладка оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 25.08.2021
8	Оплата поставленного оборудования для Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.09.2021
9	Проведение ремонта, приведение площадок образовательных учреждений в соответствие с фирменным стилем Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.08.2021
10	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До 01.07.2021
Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центра			
11	Проведение заседаний рабочей группы по	Руководитель Центра	По мере

	реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального Проекта «Образование»	Руководитель ОУ	необходимости
12	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центра «Точка роста» в повышении квалификации	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Апрель-июнь 2021
13	Набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	До сентября 2021
14	Открытие Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ ♦	По графику федерального оператора
Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста»			
15	Мониторинг деятельности Центра «Точка роста» в части исполнения минимальных показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно Сентябрь - декабрь 2021
16	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Ежемесячно Май-август 2021
17	Подведение итогов работы по созданию Центра «Точка роста» на педагогическом совете	Руководитель Центра Руководитель ОУ	Октябрь-ноябрь 2021